



COHAPAR
Companhia de Habitação do Paraná

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SINISTRO D17487 - PIRAQUARA - CASA CF 40GEM	DATA : 03/01/2023		BDI : 30,00%		
DESCRIÇÃO:	JAIR MORAES - SID 16.412.739-7	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CR 3131 - QUADRA 025 - LOTE 014	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	86,50%	48,44%	12/2022
CLIENTE:	COHAPAR	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
PROGRAMA:	SINISTRO					
FINALIDADE:	LICITAÇÃO					

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS GERAIS	3,45	1.291,00	50,00	645,50	50,00	645,50	100,00	1.291,00
2	PAREDES E PAINÉIS	0,64	240,34	100,00	240,34			100,00	240,34
3	ESQUADRIAS	35,40	13.247,24	88,47	12.002,23	11,53	1.245,01	100,00	13.247,24
4	COBERTURA	0,99	371,86	100,00	371,86			100,00	371,86
5	REVESTIMENTOS, PINTURAS E FORROS	48,39	18.106,52	0,75	129,18	99,25	17.977,34	100,00	18.106,52
6	PAVIMENTAÇÕES	0,80	300,43	12,68	42,44	87,32	257,99	100,00	300,43
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,09	2.277,11	69,06	1.579,51	30,94	697,60	100,00	2.277,11
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,78	1.040,76			100,00	1.040,76	100,00	1.040,76
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1,46	544,86			100,00	544,86	100,00	544,86
37.420,12				40,11	15.011,06	59,89	22.409,06	37.420,12	
				40,11	15.011,06	100,00	37.420,12		

Vickiane do Nascimento de Andrade
CREA-PR 128467